


# Snart går det ännu snabbare

Vi uppgraderar vårt öppna stadsnät på landsbygden. Det innebär att fibernätet förbättras och den befintliga utrustningen i nätet byts ut för att klara högre hastigheter och fler tjänster. Uppdateringen kommer att pågå under två år områdesvis i de f.d. fiberföreningsnätet.

Under 2018 pausas enskilda nyanslutningar i de områden där uppgradering sker, anslutning till fiber kan återigen ske då uppgraderingen är klar i dessa områden. Du som redan har fiber kommer att få mer information innan uppgraderingsarbetet påbörjas.

## Karta över det gamla föreningsnätet



## Tidsplan över aktuella områden

Område	Uppgradering klar
Tjuvkils huvud/KileNet	2018 maj
Bredband i Harestad	2018 maj
Lycke-Tofta	2018 augusti
Sörkroken	2018 oktober
Staby	2018 oktober
Västerhöjden Kärna	2018 oktober
SkottaNet EF	2018 december
KileNet	2018 december

## Övriga områden

## Tidsplan kommuniceras hösten 2018

Hålda fiber

Veneröd Net

Ullstorp

ÅsebyNet

KodeNet SO

Kode Norra Bredband

Västra Ytterbynätet

Brednet

KarebyNet

VyNet

Rostnet

RomelandaNet

RakvattNet

Bredband i Marstrand

*\*I område Bredband i Marstrand pågår utbyggnad av fiberområde, ny tidsplan för uppgradering kommer hösten 2018.*

## Fiberföreningar som inte ägs av Kungälv Energi (separat diskussion pågår)

Nordkroken bredband

Kareby bredband

Ödsmäls mosse/Skåra

Diseröd bredband

Hallbjörtorp/Dotorp

Torsby

Överön/GarNet

Västerlanda Fibernät